

- 1. 公司的会计系统项目已在执行阶段接近尾声,这时财务总监发现一个重大需求被遗漏,并要求项目经理立即执行变更。如果按照目前的技术规范生成项目可交付成果,该系统将不可使用。这项变更十分重大,但是如果立即开始工作的话,项目经理有可能在项目期限内完工。项目经理首先应该做什么?
  - A. 联系项目相关方, 并询问财务总监是否有权下令变更项目范围
  - B. 向财务经理解释变更可能会导致项目延期
  - C. 根据项目的变更管理计划开始处理请求
  - D. 为了不再变更请求过程中损失时间, 开始估算、计划并执行变更
- 2. 为进行项目收尾过程,项目经理移交了一个必须由客户验收的可交付成果,客户提出一项需要大量额外工作的变更请求。项目经理应执行哪一项?\_\_\_\_\_。
  - A. 记录变更请求的全部影响
  - B. 说服客户这个阶段不允许变更
  - C. 执行请求的变更, 因为项目收尾收到影响
  - D. 拒绝变更请求, 因为此请求是在批准的范围之内
- 3. 在产品的规划会上,营销团队告知项目经理,由于竞争对手在市场上的活动,某些产品的 发布须提前三个月。项目经理应该将这项请求过程记录在哪里? \_\_\_\_\_。
  - A. 项目章程

B. 工作分解结构

C. 变更管理计划

- D. 风险登记册
- 4. 项目收尾, 经验教训总结就记录在下列哪个文件中?
  - A. 事业环境因素

B. 核对表

C. 风险管理计划

- D. 组织过程资产
- 5.批准的变更影响 WBS、项目范围和进度,则项目经理应更新
  - A. 资源管理计划

B. 项目章程

C. 质量管理计划

- D. 项目管理计划
- 6. 你管理的项目有 23 位成员, 以及其他 6 位关键利害关系者。两位项目成员发现了实施方法



现代卓越

上的问题,解决这个问题需要更新项目计划文件和其他相关细部计划,有个利害关系者曾经指出,项目延期是不可接受的,而项目成员告诉你说该变更会导致项目团队错过至少一个关键期限,处理该问题的最佳方法是\_\_\_\_。

- A. 分析该变更对项目工作、日程和进度的影响
- B. 拒绝变更, 因为它会导致项目延期
- C. 在告诉利害关系者之前就变更在项目内部达成一致, 以便获得团队对变更的支持
- D. 作出相应变更并要求团队实施变更
- 7、在某个建筑物施工期间, 识别到以下活动:

活动 A. 需要 10 天;

活动 B、C 和 D,分别需要 5 天、7 天、和 9 天,必须在完成活动 A 后完成;

活动 E, 需要 3 天, 应在活动 B 和 C 后完成;

活动 F.需要 3 天. 只有在活动 C、D 和 E 最终完成后才能完成;

关键路径是什么?

- A. A-D-F
- B. A-B-E-

F

C. A-C-E-

F

D. A-C-F



- A. 审查和更新项目管理计划 🛹
- B. 实施管理质量确保使用适当的质量标准
- C. 将相关方的担忧记录在问题日志中
- D. 签发变更请求, 确保可交付成果的质量符合相关方的要求



现 代 卓 越

9.一家公司推出一个新产品。项目发起人抱怨成本估算报告不明确,要求项目经理重新估算。 项目 经理应使用什么估算方法获得最可靠的结果?

A. 自下而上估

算

B. 二点估算

C. 参数估

算

D. 类比估算

现代卓越

10.为继续项目计划,一个项目要求获得来自一个子项目的可交付成果,这在未来十分必要。 项目 团队 应该使用什么技术来制定工作分解结构 (WBS)?

- E. 滚动式规划
- B. 偏差分析
- C. 分解
- D. 鱼骨图

第一题答案: C。项目临近收尾提出的变更请求必须按照变更管理计划,遵循整体变更控制程序来对变更进行处理,通常根据变更评估的结果影响,相关方取消变更或者另起一个新项目

第二题答案: A。客户提出变更需求,项目经理首先需要对变更进行风险评估和影响分析,然后提交 CCB 审批,所有变更请求的内容已及结果必须记录在变更请求日志中,并传递给相关方。

第三题答案: A。产品规划会上要求产品发布提前三个月,这反映了相关方的初步要求和期望,应该记录在项目章程的总体里程碑进度计划中。


第四题答案: D。项目经验教训总结转移到所得经验知识库,记录在组织过程资产中。

第五题答案: D。批准的变更影响了范围基准和进度,首先需要更新的内容包括(但不限于)项目管理计划中的范围和进度基准。

第六题答案: A。根据变更控制流程的步骤,项目经理需要对项目的变更进行影响评估,然后再提交正式的变更请求;而利害关系者的需求分析由项目管理团队进行。

## 第七题参考答案: C

题解:题目中描述的场景是识别关键路径。这类题目按照解题顺序很容易做对。按照题目条 件画出进度网路图如下:



列出所有路径并将每个活动的持续时间相加: A-B-E-F (21 天), A-C-E-F (23 天), A-C-F (20), A-D-F (22), 最长 A-C-E-F 是关键路径。

## 第八题参考答案: D

题解:题目中描述的场景是"关键相关方对正在设备糟糕的质量感到担忧",应该理解成设备不符合质量要求,下一步采取的行动要解决这个问题。选项 D,提交变更请求确保可交付成果符合质量要求,四个选项中相对最佳。选项 A和C,与质量管理不直接相关,选项 B管理质量关注的是管理过程及有效性,与可交付成果(设备)不相关。

## 第九题参考答案: A

题解: PMBOK7.2.2.4 自下而上估算是对工作组成部分进行估算的一种方法。首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算; 然后把这些细节性成本向上汇总或 "滚动"到 更高层次,用于后续报告和跟踪。

## 第十题参考答案: C

题解: PMBOK5.4.2.2 分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术。本题考的是创建 WBS 过程的工具,此过程工具是: 专家判断和分解, 因此 C 正确。